

AVIVA DASHUANG / AVIVA大双

网站项目文档

开发、上线与维护手册



正式网站：www.avivaluo.com

版本 1.4 · 2026-08-01

1. 文档用途

本文件记录

Aviva大双网站从需求确认、视觉选择、素材整理、开发、测试到正式上线的完整流程，也用于约束后续维护。

它主要解决三个问题：

1. 网站为什么这样设计和组织。
2. 后续需要修改时，怎样只改目标位置而避免大面积变化。
3. 正式上线后还应优先补充和改进什么。

2. 项目摘要

2.1 网站目标

Aviva大双网站是中英双语的插画师作品集和商业合作入口。商业合作是首要目标，主要希望吸引：

- 餐饮、咖啡、茶饮、酒水和食品品牌定制开发
- 品牌插画、包装、菜单、空间和传播视觉
- 插画周边、礼盒、印刷品、服饰和联名产品开发
- 生活方式、编辑出版及其他与画风匹配的合作

首要转化动作是“发起合作 / Start a Project”，其次是“查看作品 / View Work”。

2.2 当前成果

- 中文为默认语言，英文使用 `/en/` 路径。
- 当前包含首页、作品列表、8 个作品详情、关于、联系、隐私和 404。
- 生产站点当前发布 8 个项目或合集，共引用 64 张经过保护处理的网页图片。
- 图片已经转换为适合网页使用的衍生文件，原始母版不被覆盖。
- 正式域名已经通过 Vercel 上线。
- GitHub 保存完整版本历史，旧网站另存于 `archive/old-site-2026-07-19` 分支。
- 关于页面已加入 2022 年 Today at Apple 上海环贸 iapm 设计实验室的公开分享记录。

2.3 已确认的基础信息

- 网站名称：Aviva大双 / Aviva Dashuang
- 本名：罗经
- 身份：插画设计师、创意工作室主理人
- 经历：曾在法国学习生活八年，现工作与生活于上海和天津
- 品牌角色：Fluffy、Gegelato、丛欢酒饭及丛欢意大利小酒馆的联合创始人
- 公开分享：2022 年受邀参与 Today at Apple 上海环贸 iapm 设计实验室，分享 Fluffy 的品牌实践

- 邮箱：avivaluojing@163.com
- 小红书：<https://xhslink.com/m/7SoyMIHCsdd>
- Instagram：https://www.instagram.com/jingluo_/
- 微信和电话：不在网站显示

3. 完整开发流程回顾

3.1 需求与商业定位

项目先确认网站不是单纯的个人图片档案，而是面向品牌方的合作型作品集。由此确定：

- 作品必须是视觉主体，界面保持克制。
- 先说明作品能为客户带来什么，再补充个人经历。
- 重点展示餐饮、饮品、包装、品牌插画和周边开发能力。
- 不添加博客、会员、支付、复杂筛选、后台等首版不需要的功能。

3.2 视觉参考与方向选择

项目参考了国内外插画师个人网站，并重点讨论了温暖、编辑感和作品优先的表达。前两轮方向未被采用，第三版视觉方向最终确认。

已确认的视觉原则：

- 暖白纸张感背景、深色文字、少量红色强调
- 不对称的编辑式排版和充足留白
- 尊重横图、竖图、方图的真实比例
- 不使用模板化卡片墙、重阴影、紫蓝渐变、玻璃拟态
- 不让导航、装饰或动效抢夺插画注意力

参考图只用于校准布局和气质，不作为网页背景或切片使用。

3.3 背景资料核对

用户提供的背景文档只用于理解经历与确认事实，没有照搬其中的视觉结构。随后修正并确认：

- 在法国学习生活时间为八年。
- Fluffy、Gegelato、丛欢酒馆及丛欢意大利小酒馆中的角色均为联合创始人。
- 联系方式保留邮箱、小红书和 Instagram，取消微信和电话。

项目始终遵循“不编造客户、年份、成果、评价和数据”的原则。

关于页面的公开分享仅使用已确认的 2022 年上海环贸 iapm 线下现场资料。11 月 9

日“在线创意空间”海报属于相关线上场次，不与线下照片混用；5 秒活动预告视频作为档案保留，不进入网站。

3.4 素材整理与项目分组

素材整理遵循以下步骤：

1. 检查原始插画文件和尺寸。
2. 识别重复内容并保留母版。
3. 按商业应用而不是单纯文件名分组。
4. 首轮将 57 个可公开素材整理为 7 个项目或合集，并精选 39 张进入网站。
5. 后续整理公开的 Instagram 与小红书作品，把项目扩充为当前的 8 个合集、64 张网页图片引用；其余素材继续保留为候选。
6. 生成 WebP 网页衍生图，设置宽高和中英文 alt。
7. 按真实比例编排，不为了网格统一而裁掉主体、文字或签名。

当前项目分组：

1. Gegelato 品牌视觉
2. 插画周边与手作
3. 柠檬茶包装
4. 巴黎书店与城市插画
5. 餐饮与空间插画精选
6. 节日与角色故事
7. 人物肖像与家庭故事
8. 水粉与日常观察

3.5 信息架构与双语内容

网站建立了中文与英文对应关系：

内容	中文路径	英文路径
首页	/	/en/
作品	/work/	/en/work/
项目详情	/work/[slug]/	/en/work/[slug]/
关于	/about/	/en/about/
联系	/contact/	/en/contact/
隐私	/privacy/	/en/privacy/

英文按英文读者的表达习惯重写，不逐字硬译。语言切换应留在当前页面或当前项目。

3.6 设计与页面实现

当前网站采用：

- Next.js 16
- React 19
- TypeScript
- 主要页面静态生成、项目详情按已发布 slug 预生成
- 原生 CSS 和响应式布局
- GitHub 版本管理
- Vercel 自动部署

关键文件：

文件	用途
app/site-data.ts	中英文文案、项目资料、图片清单
app/site.tsx	首页、作品、项目详情、关于、联系与隐私内容
app/site-shell.tsx	中英文共享的导航、页脚、页面框架与 404 内容
app/(zh)/	中文静态页面与 lang="zh-CN" 根布局
app/en/	英文静态页面与 lang="en" 根布局
app/site-config.ts	唯一正式域名与内容更新时间
app/site-metadata.ts	canonical、hreflang、Open Graph 与页面 metadata
app/robots.ts、app/sitemap.ts	固定正式域名的搜索引擎入口
app/globals.css	全局视觉、排版和响应式规则
public/images/projects/protected/	限制分辨率并写入版权元数据的网站公开作品图
source-assets/projects/	不通过网站公开 URL 提供的较大来源文件
public/images/about/	关于页面使用的压缩 WebP 人物与活动图片
source-assets/about/	关于页面人物照与活动现场原始照片归档
scripts/prepare-about-images.mjs	重新生成关于页面网页衍生图并写入版权元数据
scripts/validate-content.mjs	构建前验证双语、slug、版权、图片文件与比例
tests/rendered-html.test.mjs	正式构建后的内容、路由、SEO 与图片测试
.github/workflows/quality.yml	GitHub 自动质量检查

3.7 图片保护与版权

公开网站只使用 `public/images/projects/protected/` 中的网页衍生图：最长边限制为 1800px，使用适合网页浏览的 WebP 压缩，并写入作者与版权 EXIF 信息。较大的来源文件保存在 `source-assets/projects/`，不通过网站公开 URL 提供。

页面同时采用以下保护措施：

- 作品图关闭浏览器原生拖拽。
- 项目详情页显示中英文版权与禁止商业使用提示。
- 旧的大尺寸图片公开路径返回 404。
- 不屏蔽右键，以免破坏正常浏览与可访问性。
- 不对全部图片添加水印；只为 8 张容易脱离项目语境被直接使用的完整插画添加轻量角落署名 © Aviva Dashuang。

当前署名图包括：圣诞故事主图、阅读人物与黑猫、雨天卧室、巴黎梳妆场景、巴黎餐桌场景、早餐水粉、橙树插画和白色郁金香水粉。署名根据画面明暗放在左下或右下，不覆盖主体、品牌文字和原有签名。

这些措施用于降低未经授权直接取用的便利度，不能完全阻止截图或通过开发者工具保存。替换或增加作品时，先将来源图放入 `source-assets/projects/`，再运行 `npm run images:protect` 生成公开衍生图；如只需重新生成已配置的 8 张署名图，可运行 `npm run images:sign`。不要直接把母版放入 `public/`。

关于页面的照片同样采用“原始文件与公开衍生图分离”的方式：原始照片保存在 `source-assets/about/`，网站只引用 `public/images/about/` 中的 WebP 文件。替换或重新处理这些照片时运行 `npm run images:about`。

3.8 验证与发布

每次正式发布至少进行：

1. 检查内容真实性和中英文一致性。
2. 运行代码规范、类型和内容检查。
3. 运行静态生产构建和自动测试。
4. 检查 360px 移动端与桌面端。
5. 检查图片比例、焦点、清晰度和加载。
6. 检查导航、语言切换、联系入口与旧链接重定向。
7. 推送到 GitHub。
8. 等待 Vercel 构建完成。
9. 在 `www.avivaluo.com` 进行上线后抽查。

旧网站在替换前已建立归档分支，因此可以通过 Git 历史回溯。

4. 后续小范围修改的沟通方法

4.1 最有效的原则

一次只描述一个“修改单元”，并同时告诉我：

- 1. 改哪个页面或网址。
- 2. 改哪个具体位置。
- 3. 现在是什么。
- 4. 希望改成什么。
- 5. 哪些内容必须保持不变。
- 6. 只做预览，还是测试后直接上线。

最好附一张截图，并用圈、箭头或文字说明目标区域。

4.2 建议的范围等级

等级	典型修改	风险
S 小改	一句话、链接、单张图、顺序、局部间距	低，可直接验证后上线
M 中改	一个区块、一组项目、移动端布局	中，需要桌面与移动端复查
L 大改	首页结构、视觉系统、网站导航、新功能	高，应先出说明或方案再开发

如果只想做小改，可以明确说：“这是 S 级修改，只改指定位置，不顺带优化其他内容。”

4.3 可直接复制的沟通模板

文案替换

页面：<https://www.avivaluo.com/work/项目名>
位置：项目简介下方第二段
现在：……
改成：……
保持不变：标题、图片、排版、间距和其他文案
发布方式：先给我确认，再上线

删除内容

范围：所有中英文作品详情页
操作：删除“作品公开展示已确认……”这段内部提示
保持不变：项目资料、图片、页面结构和间距
发布方式：测试通过后上线

这正是 2026-07-20 本次修改使用的范围：只删除中英文内部提示，不改变其他内容。

替换图片

页面和项目：
替换哪一张：
新图片文件：
希望的顺序：
是否允许裁切：不允许 / 可以轻微裁切
保持不变：文字、其他图片和项目顺序

调整排版

页面和截图：
设备：手机 / 桌面，宽度约多少
问题：哪两处没有对齐或哪里太挤
目标：与哪个元素对齐，或希望增加/减少多少留白
保持不变：颜色、字体、图片和其他页面
先做：只调整这一处并给我预览

新增项目

项目中英文名称：
客户/品牌：
年份：
我的角色：
服务内容：
项目背景：
交付内容：
图片文件：
是否可公开：
希望放在哪个分类：

4.4 防止大面积误改的确认句

可以要求我在动手前先回复：

完成后可以要求我提供：

- 实际修改的文件列表
- 修改前后对比
- 自动测试结果
- 预览或正式网址
- 是否影响中英文、桌面端和移动端

5. 当前网站审阅

本次审阅按核心访问路径检查了正式网站：建立第一印象 → 浏览作品 → 查看案例 → 联系合作，同时补充移动端检查。

5.1 审阅步骤

1. 首页桌面端：确认定位、代表作品和主要入口。

2. 作品列表桌面端：确认项目层级、作品节奏和浏览效率。
3. 项目详情桌面端：确认案例信息、图片比例和继续浏览路径。
4. 联系页桌面端：确认邮箱和社交入口是否清楚。
5. 首页 360px 移动端：确认导航、文字、图片和横向溢出。

5.2 审阅截图

1. 首页桌面端

Aviva大双

作品 合作方向 关于 联系 EN 发起合作

插画创作与品牌视觉

为品牌画出被记住
的温度。

用细腻的观察和温暖的角色，把故事、情绪
与风格融入品牌，让插画在日常中被看见、
被记住。

了解合作方向



首页桌面端

2. 作品列表桌面端

Aviva大双

作品

合作方向

关于

联系

EN

发起合作

作品

插画如何进入品牌与日常。

从餐饮场景、产品图形到包装与周边，以真实作品展示不同的应用可能。



作品列表桌面端

3. 项目详情桌面端

Aviva大双

作品

合作方向

关于

联系

EN

发起合作

餐饮与饮品

Gegelato 品牌视觉

服务

项目信息

品牌插画 · 标志图形 · 应用延展

联合创始人项目 · 年份待补充



项目详情桌面端

4. 联系页桌面端

Aviva大双

作品

合作方向

关于

联系

EN

发起合作

发起合作

聊聊你想一起完成的项目。

欢迎通过邮箱介绍品牌、使用场景、期望交付物和大致时间。

邮箱

avivaluojing@163.com

小红书

[访问小红书主页](#)

Instagram

[访问 Instagram 主页](#)

联系页桌面端

5. 首页移动端

Aviva大双

菜单

插画创作与品牌视觉

为品牌画出被记住的温度。

用细腻的观察和温暖的角色，把故事、情绪与风格融入品牌，让插画在日常中被看见、被记住。

[了解合作方向](#)



首页移动端

5.3 做得好的地方

- 首页能快速表达插画的温暖气质和品牌合作方向。
- 作品面积明显大于界面元素，没有模板感抢夺注意力。
- 作品列表保留不同图片比例，整体有编辑刊物的节奏。
- 项目详情视觉层级清楚，首图与画廊形成连续叙事。
- 联系页非常直接，邮箱、小红书和 Instagram 容易找到。
- 360px 首页未发现明显横向溢出，移动端文字和作品顺序自然。
- 代码中已经包含图片宽高、焦点样式、减少动效支持、canonical、hreflang、sitemap 和 robots 等基础措施。
- 中文和英文现在使用独立根布局，英文页面可被正确识别为 lang="en"。
- canonical、robots、sitemap 和 Open Graph 使用唯一正式域名，不会被预览 Host 污染。
- 旧 Cloudflare、Vite、vinext、D1、Drizzle 与未使用认证代码已经移除。
- 项目发布状态、版权确认、内容验证、GitHub Actions 与独立项目分享图已经建立。

5.4 需要改进的地方

P0：上线内容完整度

1. 删除面向内部的提示语“作品公开展示已确认；缺少的客户、年份或合作信息会在确认后补充”。

这句话不会阻止技术部署，但会让访客看到制作过程，削弱正式感。本次已经按局部修改处理。

2. 处理仍然公开显示的“待补充”项目资料。

当前以下项目仍缺少事实：

- Gelato：准确年份
- 柠檬茶包装：品牌/客户和年份
- 巴黎与 Printemps：合作信息和年份

最佳方案是补充真实资料；如果暂时无法确认，应先隐藏不完整的元数据，而不是公开显示“待补充”。

P1：商业说服力

3. 优先把 3 个最接近商业合作目标的项目补成完整案例：

- Gelato 品牌视觉
- 柠檬茶包装
- 巴黎与 Printemps 插画系列

每个案例尽量补充：背景、目标、角色、年份、交付物、创作过程、落地照片，以及可以公开的结果或反馈。没有真实数据时保持空缺，不编写虚构成果。

4. 增加更明确的合作准备信息。

联系页可以在不增加表单的前提下说明首次邮件建议包含：品牌/项目、需要的内容、使用场景、预计时间和预算区间。这样能减少来回沟通。

5. 补充真实结构化数据。

每个项目已经使用自己的封面作为 Open Graph 图片；后续可根据页面真实内容补充 Person、CreativeWork 或 VisualArtwork 结构化数据。

P1：技术与维护

6. 继续优化图片交付。

当前 69 张公开保护版 WebP 总量约 8.2 MB，最长边不超过 1800px；后续可根据真实显示宽度生成多档响应式图片，并评估 AVIF，进一步降低移动端流量。

7. 进行正式的可访问性复核。

代码和截图显示基础良好，但仍需实际完成键盘、焦点顺序、对比度、200% 缩放、屏幕阅读器和减少动效测试，才能声明达到 WCAG 2.2 AA。

P2：上线后的增长

10. 在需要数据后再添加隐私友好的分析。

建议只跟踪访问量、作品详情访问、联系入口点击和语言使用，不采集非必要个人信息；启用前同步更新隐私说明。

11. 建立季度更新节奏。

新项目应优先补充真实商业落地、包装、空间或周边照片。每季度检查作品排序，让首页始终展示最符合当前合作目标的项目。

5.5 审阅证据范围

本次有截图证据的范围是：首页桌面端、作品列表桌面端、一个项目详情、联系页桌面端和 360px 首页。代码层面另外检查了路由、SEO、图片属性、焦点和 reduced-motion。

本次没有完整覆盖：

- 所有 8 个项目的每张图片
- 768px、1024px 和 1440px 的全部页面
- 真实辅助技术与全键盘流程
- 不同网络速度下的真实用户性能数据
- 所有第三方社交链接在不同地区和设备上的可达性

因此不应仅凭本次截图宣称所有页面完全符合 WCAG 或性能目标。

6. 推荐改进顺序

上线前或立即处理

- [x] 删除内部“公开展示已确认/信息待补充”说明
- [] 补充或隐藏 3 个项目的“待补充”元数据
- [] 修正英文页面 lang 属性
- [] 运行完整构建、测试和正式域名抽查

上线后第一阶段

- [] 补全 3 个重点商业案例
- [] 增加项目专属分享图与真实结构化数据
- [] 清理无用依赖和旧模板文件
- [] 检查 360、768、1024、1440px
- [] 完成键盘、对比度、缩放和屏幕阅读器检查

上线后第二阶段

- [] 评估隐私友好的访问分析
- [] 根据真实访问和询盘调整首页项目顺序
- [] 每季度新增或更新 1-3 个高质量项目
- [] 每半年检查依赖、安全更新、失效链接和图片性能

7. 新项目资料清单

为了让我自动完成大部分整理工作，今后新增项目时只需尽量提供：

- 一个文件夹内的全部原图
- 项目中英文名称（英文没有时我可以先给建议）
- 品牌或客户名称
- 年份
- 你的角色
- 做了哪些内容
- 一至三句话背景
- 是否全部允许公开
- 哪些图片最想优先展示（没有也可以由我按商业价值选择）

我可以自动完成：

- 检查尺寸、格式、重复文件和色彩模式
- 建议分组和图片顺序
- 生成网页衍生图
- 起草中英文项目摘要和 alt
- 更新项目数据和页面
- 检查桌面端与移动端
- 运行测试、提交 GitHub 并核验 Vercel

涉及客户、年份、角色、成果、奖项、报价和授权的事实仍需要你确认。

8. 每次发布检查表

内容

- ☐ 客户、年份、角色和成果均为真实信息
- ☐ 中文和英文均已更新
- ☐ 没有“待补充”、内部提示或测试文案
- ☐ 联系方式和社交链接有效

视觉与图片

- ☐ 360px 无横向溢出
- ☐ 桌面端留白、对齐和图片节奏正常
- ☐ 没有裁掉主体、签名或作品文字
- ☐ 图片清晰但不是未压缩母版
- ☐ 新图片已通过 `npm run images:protect` 生成公开衍生图
- ☐ 页面未引用 `source-assets/` 或旧的大尺寸公开路径

功能与可访问性

- ☐ 导航、语言切换和主要 CTA 可用
- ☐ 键盘可以访问所有关键入口
- ☐ 焦点清楚，触控目标足够大
- ☐ 图片 alt 和页面语言正确

SEO 与发布

- ☐ title、description、canonical、hreflang 正确
- ☐ sitemap、robots、404 正常
- ☐ `npm run lint` 通过
- ☐ `npm test` 通过
- ☐ GitHub 推送成功
- ☐ Vercel 部署成功
- ☐ 正式域名抽查通过

9. 回滚与安全

- 不在仓库中保存邮箱密码、平台密钥或其他 Secret。
- 不直接覆盖原始插画母版。

- 重要上线修改通过 Git 提交记录保存。
- 如果新版本出现问题，可以在 Vercel 回退到上一次部署，或通过 Git 恢复对应提交。
- 旧网站保存在 `archive/old-site-2026-07-19`，不应随意删除。

10. 当前结论

网站已经具备正式作品集的核心结构、视觉质量和合作入口。最需要提升的不是增加更多功能，而是补全重点案例的真实商业信息、修正英文页面语言标记，并建立稳定的小范围维护流程。

以后修改时，优先采用“明确页面 + 明确位置 + 明确改法 + 明确保持不变内容 + 明确是否上线”的沟通格式。这样可以在不改变整体方向的情况下，持续积累内容和商业说服力。